Приложение 5.3.2
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 21.01.2019 № 1

Шифр проекта 051- П00 от «13» ноября 2018г.
(дата запуска проекта)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»		
Краткое наименование регионального проекта	«Старшее поколение»	**Срок начала и окончания проекта**	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
Руководитель регионального проекта	Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Депсоцразвития Югры)		
Администратор регионального проекта	Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Ибраева Римма Хасановна, специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения»)		
Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п;		

	государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года №340-п; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель		Увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет								
№ п/п	**Наименование показателя**	**Тип показателя**	**Базовое значение**		**Период, год**					
			Значение	**Дата**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет[1]	дополнительный	24,33	31.12.2017						
2	Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста)[2]	дополнительный	24,0	31.12.2017	23,9	23,9	23,8	23,8	23,7	23,7

[1]Данные Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена, подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году поданным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение (письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 12-0/10/П-5155)

[2]Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена

3	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	дополнительный	43,2	31.12.2017	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
4	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	дополнительный	17,15	31.12.2017	23,0	28,0	34,0	55,7	65,3	70,0
5	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	дополнительный	62,31	31.12.2017	62,4	62,3	64,7	68,9	80,0	90
6	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел. (нарастающим итогом)	дополнительный		31.12.2017	723	1446	2169	2892	3615	4 338
7	Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)	дополнительный показатель регионального проекта	15	31.12.2017	15	24	24	24	24	24

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта*:* Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		
1	Результат федерального проекта: Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут функционировать гериатрические центры и геронтологические отделения, будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведен завершающий мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия», результаты которого будут опубликованы на сайте Министерства. Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год		
1.1	Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;	01.12.2024	С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные

	в 2020 году – не менее 28% лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34% лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 % лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 % лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 % лиц старше трудоспособного возраста		пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризации
1.2	Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением к концу 2024 года	01.12.2024	В автономном округе установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад
1.3	Не менее 95 % граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	01.12.2024	Будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
1.4	В 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения	01.12.2024	Будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
1.5	В 2019 году обеспечено не менее 1095 информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни	01.12.2019	По согласованию с телерадиокомпаниями окружного и муниципального уровня подготовка и размещение программ в эфире теле- и радиоканалов, направленных на поддержку и

	граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве		повышение качества жизни граждан старшего поколения. В рамках федеральной информационно-коммуникационной кампании будет осуществлен прокат предоставленного материала в средствах массовой коммуникации окружного уровня
1.6	В 2019 году обеспечено не менее 200 информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ.	01.12.2019	Размещение информационных материалов о реализации проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях регионального уровня. Организация в периодических печатных изданиях окружного и муниципального уровня проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения
1.7	В 2020 году в 1 муниципальном образовании автономного округа создано геронтологическое отделение, в котором помощь получена не менее 600 гражданами старше трудоспособного возраста	01.12.2020	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.8	В 2020 году обеспечено не менее 1 460 информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве	01.12.2020	Размещение информационных материалов о реализации проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях регионального уровня. Организация в периодических печатных изданиях окружного и муниципального уровня проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения
1.9	В 2020 году обеспечено не менее 240 информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ.	01.12.2020	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.10	В 2021 году обеспечено не менее 1 825 информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве	01.12.2021	Размещение информационных материалов о реализации проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях регионального уровня. Организация в периодических печатных изданиях окружного и муниципального уровня проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения
1.11	В 2021 году обеспечено не менее 280	01.12.2021	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и

	информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ		раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.12	В 2022 году обеспечено не менее 2 190 информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве.	01.12.2022	Размещение информационных материалов о реализации проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях регионального уровня. Организация в периодических печатных изданиях окружного и муниципального уровня проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения
1.13	В 2022 году обеспечено не менее 320 информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ.	01.12.2022	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.14	В 2023 году обеспечено не менее 2 555 информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве.	01.12.2023	Размещение информационных материалов о реализации проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях регионального уровня. Организация в периодических печатных изданиях окружного и муниципального уровня проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения
1.15	В 2023 году обеспечено не менее 360 информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ.	01.12.2023	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.16	В 2023 году в 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения, в которых помощь получена не менее 1200 гражданами старше трудоспособного возраста.	01.12.2023	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.17	В 2024 году обеспечено не менее 2 920	01.12.2024	Размещение информационных материалов о реализации проектов,

	информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве.		направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях регионального уровня. Организация в периодических печатных изданиях окружного и муниципального уровня проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения
1.18	В 2024 году обеспечено не менее 400 информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ.	01.12.2024	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.19	В 2024 году в 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения и гериатрический центр, в которых помощь получена не менее 1800 гражданами старше трудоспособного возраста	01.12.2024	Будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Обеспечено развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.20	В 2019 году обеспечено не менее 1095 информационных выходов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в интернет-пространстве.	01.12.2024	По согласованию с телерадиокомпаниями окружного и муниципального уровня подготовка и размещение программ в эфире теле- и радиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В рамках федеральной информационно-коммуникационной кампании будет осуществлен прокат предоставленного материала в средствах массовой коммуникации окружного уровня
1.21	В целях осуществления доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 2019 году приобретен автотранспорт	01.08.2019	Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а		

	также поддержку семейного ухода Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году внедряется система долговременного ухода (к 2022 году будут утверждены региональные планы мероприятий «дорожные карты» по созданию системы долговременного ухода. Органами исполнительной власти регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России до конца 2024 года будут осуществлены мероприятия «дорожной карты»). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год		
2.1	Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	01.09.2019	Усовершенствован порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг
2.2	Определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	01.09.2019	Определены критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах
2.3	Применение при организации социального обслуживания стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания	31.12.2024	Реализуются стационарозамещающие технологии (организация приемных семей для пожилых граждан, предоставление сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами), выездная форма обслуживания - мобильная социальная служба (мобильные бригады)
2.4	Открытие на базе комплексного центра социального обслуживания населения социально-реабилитационного отделения для инвалидов с психическими расстройствами с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка»)	01.11.2019	Открыто социально-реабилитационное отделение для инвалидов с психическими расстройствами на условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») на базе комплексного центра социального обслуживания населения
2.5	Внедрение в пилотной стационарной организации социального обслуживания технологии «Сопровождаемое проживание»	31.12.2019	Реализуется в пилотной организации социального обслуживания стационарозамещающая технология «Сопровождаемое проживание»
2.6.	Внедрение информационной системы, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального	31.12.2021	Для совершенствования межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания к 31.12.2021 внедрена информационная система для интеграции и (или) синхронизации информационных систем в

	обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан		соответствующих сферах (сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан)
2.7	Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода)	01.11.2021	На основании утвержденных Минтрудом России и Минздравом России требований к «дорожным картам» по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная карта») будет разработан региональный план мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, а также совершенствовать предоставление социальных услуг и медицинской помощи на дому
2.8	Внедрена система долговременного ухода	31.12.2024	В автономном округе к 31.12.2024 реализуется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечено сбалансированное социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме и медицинская помощь на дому, с привлечением патронажной службы и сиделок
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечен прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обеспечения субъектов Российской Федерации, начатых строительством (реконструкцией) в 2024 году, и переходящих объектов капитального строительства, осуществлено введение в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, объектов в эксплуатацию установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций,		

	субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год		
3.1	Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие»	31.12.2024	Реализован комплекс мероприятий по поддержанию надлежащего состояния 11 стационарных организаций социального обслуживания. Обеспечено комфортное стационарное проживание граждан, приближенное к домашним условиям. Отсутствуют очереди в стационарные организации социального обслуживания, и не допускается их возникновение
3.2	Привлечены негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, к оказанию услуг в сфере социального обслуживания	31.12.2024	Привлечены негосударственные организации к оказанию услуг в сфере социального обслуживания
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Роструд и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2024 году завершится реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет осуществлен итоговый мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год		
4.1	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 4338 граждан предпенсионного возраста	31.12.2024	Реализация мероприятия создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста и будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Организация обучения граждан предпенсионного возраста позволит повысить качество рабочей силы и их конкурентоспособность на рынке труда, а также защитит права и интересы граждан, повысит их благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Результат федерального проекта*:* Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни**							
1.1	**Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни**	**15,803**	**11,658**	**3,136**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,597**
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	15,803	11,658	3,136	0,0	0,0	0,0	30,597
Федеральный бюджет								
1.1.1.1	В целях осуществления доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 2019 году приобретен автотранспорт	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
Межбюджетные трансферты		0,603	11,658	3,136	0,0	0,0	0,0	15,397
1.1.1.2	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,603	0,060	0,060	0,0	0,0	0,0	0,723
1.1.1.3	Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения	0,0	11,598	3,076	0,0	0,0	0,0	14,674
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Результат федерального проекта*:* Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода**							
2.1	**Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода**	**30,7849**	**34,7166**	**37,0134**	**37,0134**	**37,0134**	**37,0134**	**213,5551**
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	30,7849	34,7166	37,0134	37,0134	37,0134	37,0134	213,5551

2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	30,7849	34,7166	37,0134	37,0134	37,0134	37,0134	213,5551
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Результат федерального проекта*:* Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них**							
3.1	**Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них**	**9,8571**	**9,8571**	**9,8571**	**9,8571**	**9,8571**	**9,8571**	**59,1426**
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	59,1426
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	59,1426
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Результат федерального проекта: Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста**							
4.1	**Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному**	**61,72**	**61,72**	**61,72**	**61,72**	**61,72**	**61,72**	**370,32**

	образованию лиц предпенсионного возраста							
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	58,634	58,634	58,634	58,634	58,634	58,634	351,804
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	18,516
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	18,516
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		**118,165**	**117,9517**	**111,7265**	**108,5905**	**108,5905**	**108,5905**	**673,6147**
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		**74,437**	**70,292**	**61,77**	**58,634**	**58,634**	**58,634**	**382,401**
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		**43,728**	**47,6597**	**49,9565**	**49,9565**	**49,9565**	**49,9565**	**291,2137**
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
внебюджетные источники		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пономарева Т.А.	первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры	20
2	Администраторрегионального проекта	Шулдикова Е.А.	консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры	Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Добровольский А.А.	директор Депздрав Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
4	Участник регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора - начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депспорт Югры)	Южаков Ю.А.,заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	10
5	Участник регионального проекта	Касьянова Е.В.	заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Депздрав Югры	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	10
6	Участник регионального проекта	Солоневич М.А.	начальник отдела профессионального искусства и народного творчества Департамента	Казначеева Н.М., директор Депкультуры Югры	10

			культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры Югры)		
7	Участник регионального проекта	Куликов Д.В.	начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры)	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	10
8	Участник регионального проекта	Лисютина И.Б.	заместитель начальника Управления по обеспечению гражданских инициатив – начальник отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию общественных отношений Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобщественных и внешних связей Югры)	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	10
9	Участник регионального проекта	Архипова Э.П.	начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	10
10	Участник регионального проекта	Зюбин А.А.	начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депдорхоз и транспорта Югры)	Гребешок К.С., директор Депдорхоз и транспорта Югры	10
11	Участник регионального проекта	Миллер Е.В.	начальник отдела развития потребительского рынка Департамента экономического развития Ханты-Мансийского	Милькис Н.А., директор Департамента экономического развития – заместитель	10

			автономного округа – Югры	Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
12	Участник регионального проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
13	Участник регионального проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
14	Участник регионального проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
15	Участник регионального проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
16	Участник регионального проекта	Тихонов В.В.	глава города Нижневартовска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области	10

				физической культуры и спорта Депспорт Югры	
17	Участник регионального проекта	Ямашев И.П.	глава города Нягани	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
18	Участник регионального проекта	Морозов А.Н.	и.о. главы города Пыть-Ях	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
19	Участник регионального проекта	Шувалов В.Н.	глава города Сургута	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
20	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	глава города Урай	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
21	Участник регионального проекта	Ряшин М.П.	глава города Ханты-Мансийска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и	10

				спорта Депспорт Югры	
22	Участник регионального проекта	Фомин В.И.	глава Березовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
23	Участник регионального проекта	Дубовик А.В.	глава Кондинского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
24	Участник регионального проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
25	Участник регионального проекта	Набатов И.А.	глава Советского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
26	Участник регионального проекта	Трубецкой А.А.	глава Сургутского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

27	Участник регионального проекта	Бородкин А.В.	глава города Югорска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
28	Участник регионального проекта	Маненков С.П.	глава Белоярского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
29	Участник регионального проекта	Гулина Н.А.	и.о. главы города Радужный	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
30	Участник регионального проекта	Степура В.И.	глава города Покачи	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
31	Участник регионального проекта	Саломатин Б.А.	глава Нижневартовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

32	Участник регионального проекта	Куташова А.П.	глава Октябрьского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
33	Участник регионального проекта	Минулин К.Р.	глава Ханты-Мансийского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пономарева Т.А.	первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры	20
35	Участник регионального проекта	Архипова Э.П.	начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	10
36	Участник регионального проекта	Касьянова Е.В.	заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Депздрав Югры	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	10
37	Участник регионального проекта	Котов А.М.	начальник отдела цифровых технологий социальной сферы управления развития цифровых технологий Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депинформтехнологий Югры)	Ципорин П.И., директор Депинформтехнологий Югры	10

Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пономарева Т.А.	первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры Югры	20
39	Участник регионального проекта	Архипова Э.П.	начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	10
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста					
40	Ответственный за достижение результата проекта	Варлаков А.П.	директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Дептруда и занятости Югры)	Бухтин Г.Ф., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20
41	Участник проекта	Титорова Е.И.	начальник Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры	10
42	Участник проекта	Канюкова Н. Н.	начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры	Титорова Е.И, начальник Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта «Старшее поколение»

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни					
1.1	Результат: В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих государственных и муниципальных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни		01.05.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры. Соисполнители: Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, Добровольский А.А., директор Депздрав Югры, Казначеева Н.М., директор Депкультуры Югры, Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры, Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры, Репин К.С., первый заместитель директора	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депсоцразвития Югры	*2*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Депобщественных и внешних связей Югры, Гребешок К.С., директор Депдорхоз и транспорта Югры, Милькис Н.А., директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления		
1.1.2	Мероприятие: В действующих государственных и муниципальных программах автономного округа мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий, которые включают, в том числе мероприятия: организация занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального	01.03.2019	01.05.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры. Соисполнители: Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, Добровольский А.А., директор Депздрав Югры, Казначеева Н.М., директор Депкультуры Югры, Варлаков А.П., директор	Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановления администраций органов местного самоуправления	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обслуживания (за счет финансирования на исполнение государственного задания) и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечение в культурную жизнь общества; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан предпенсионного возраста, пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе; развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности; создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли;			Дептруда и занятости Югры, Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры, Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры, Гребешок К.С., директор Депдорхоз и транспорта Югры, Милькис Н.А., директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения; развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе программы «Волонтеры серебряного возраста» на базе учреждений социального обслуживания (за счет финансирования на исполнение государственного задания); проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации, направленной на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям					
1.1.3	Контрольная точка: Осуществлен анализ мероприятий государственных и муниципальных программ автономного округа, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ		01.05.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры. Соисполнители: Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, Добровольский А.А., директор Депздрав	Информация в Минтруд России, Минздрав России, Минспорт России, результаты анализа уровня обеспеченности населения Югры услугами розничной торговли, в том числе торговыми объектами шаговой доступности (размещаются до 1 апреля года	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Югры, Казначеева Н.М., директор Депкультуры Югры, Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры, Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры, Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры, Гребешок К.С., директор Депдорхоза и транспорта Югры, Милькис Н.А., директор Депэкономики Югры, органы местного самоуправления	следующего за отчетным и доступна на сайте Депэкономики Югры)	
1.2	Результат: Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста					
1.2.1	Мероприятие: Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2019	01.12.2019	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.2.2	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.08.2019	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.3	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.01.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.4	Мероприятие: Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2020 году не менее 28процентов лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2020	01.12.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.5	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.08.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.6	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		10.12.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.7	Мероприятие: Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2021 году не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2021	01.12.2021	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.2.8	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.08.2021	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.9	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		10.12.2021	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.10	Мероприятие: Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2022	01.12.2022	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.2.11	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.08.2022	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.12	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.01.2022	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.13	Мероприятие: Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2023 году не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2023	01.12.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.2.14	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.08.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.15	Контрольная точка:		31.01.2023	Добровольский А.А.,	Отчет	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста			директор Депздрав Югры		
1.2.16	Мероприятие: Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2024 году не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2024	01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, отчет размещенные на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.2.17	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.08.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.2.18	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста		31.01.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3	Результат: Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году	01.12.2019	01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.3.1	Мероприятие: Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у	01.01.2019	01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которых выявлены заболевания и патологические состояния				Депздрав Югры	
1.3.2	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.08.2019	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.3	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.01.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.4	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.08.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.5	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.01.2021	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.6	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.08.2021	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.7	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.01.2022	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.8	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.08.2022	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.9	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.01.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.10	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России		31.08.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния					
1.3.11	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.01.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.12	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.08.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.3.13	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния		31.01.2025	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.4	Результат: В 1 муниципальном образовании автономного округа создано геронтологическое отделение, в котором помощь получена не менее 600		01.12.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гражданами старше трудоспособного возраста.					
1.4.1	Мероприятие: Внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	01.01.2019	01.12.2019	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка	2
1.4.2	Мероприятие: Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста	01.01.2020	01.06.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка	2
1.4.3	Контрольная точка: В 1 муниципальном образовании автономного округа создано геронтологическое отделение		01.12.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры	2
1.5	Результат: Разработаны и внедрены клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом		01.11.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав	2
1.5.1	Мероприятие: Разработаны клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом	01.01.2020	01.06.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав	2
1.5.2	Контрольная точка: Внедрены клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом	01.06.2020	01.11.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав	2
1.6	Результат: Не менее 95 % граждан старше трудоспособного возраста из групп риска проживающих в организациях социального		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
1.6.1	Мероприятие: Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	01.01.2019	01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.6.2	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	2
1.6.3	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2020	15.02.2020	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	2
1.6.4	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2021	15.02.2021	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.6.5	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2022	15.02.2022	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	2
1.6.6	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2023	15.02.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	2
1.6.7	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.01.2024	15.02.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	2
1.7	Результат: В 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.7.1	Мероприятие: Осуществляется проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на	01.01.2020	01.12.2024	Добровольский А.А. директор Депздрав Югры	Аналитическая справка	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации					
1.8	Результат: В 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения, в которых помощь получена не менее 1200 гражданами старше трудоспособного возраста.		01.12.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры	2
1.8.1	Мероприятие: Внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	01.01.2023	01.12.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка	2
1.8.2	Мероприятие: Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста	01.01.2023	01.06.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка	2
1.8.3	Контрольная точка: В 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения.		01.12.2023	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры	2
1.9	Результат: В 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения и гериатрический центр, в которых помощь получена не менее 1800 гражданами старше трудоспособного возраста.		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.1	Мероприятие: Внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	01.01.2024	01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка	2
1.9.2	Мероприятие: Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста	01.01.2024	01.06.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка	2
1.9.3	Контрольная точка: В 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения и гериатрический центр		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Приказ Депздрав Югры	2
1.10	Результат: На территории автономного округа функционирует региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь получили не граждан старше трудоспособного возраста		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	2
1.10.1	Мероприятие: внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	01.01.2024	01.11.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Отчет	*2*
1.10.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»	01.01.2024	30.06.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.11	Результат: В целях осуществления доставки в		01.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель	Аналитическая справка, размещенная	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, приобретение автотранспорта			директора Депсоцразвития Югры	на официальном сайте Депсоцразвития Югры	
1.11.1	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур и закупка автотранспорта	01.01.2019	01.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Государственный контракт, акт приема-передачи товара	3
1.11.2	Мероприятие: Разработка и утверждение приказа по распределению автотранспорта в организации социального обслуживания	01.08.2019	01.12.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры	3
1.11.3	Контрольная точка: Закуплен автотранспорт в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации		01.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Письмо в Минтруд России	2
1.12	Результат: Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации		01.12.2024	Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры	2
1.12.1	Мероприятие: Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью	01.01.2020	01.12.2024	Добровольский А.А. директор Депздрав Югры	Аналитическая справка	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	доставки данных лиц в медицинские организации					
1.13	Мероприятие: Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения	01.01.2019	01.11.2019	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, Радченко В.М., директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» (далее – ЮграМегаСпорт)	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.13.1	Контрольная точка: Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения		15.11.2019	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.14	Мероприятие: Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом	01.01.2020	01.06.2020	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, органы местного самоуправления	Письмо Депспорт Югры в Минспорт России, аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	*2*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.15	Мероприятие: Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения	01.01.2020	01.11.2020	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, Радченко В.М., директор ЮграМегаСпорт	Отчет организатора о проведении мероприятий в Депспорт Югры	*2*
1.15.1	Контрольная точка: Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения		15.11.2020	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Отчет о реализации единого календарного плана	*2*
1.16	Мероприятие: Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России	01.01.2021	01.06.2021	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, органы местного самоуправления	Письмо Депспорт Югры, аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.17	Мероприятие: Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения	01.01.2021	01.11.2021	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,	Отчет организатора о проведении мероприятий в Депспорт Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Радченко В.М., директор ЮграМегаСпорт		
1.17.1	Контрольная точка: Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения		15.11.2021	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Отчет о реализации единого календарного плана	*2*
1.18	Мероприятие: Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России	01.01.2022	01.06.2022	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, органы местного самоуправления	Письмо Депспорт Югры, аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	*2*
1.18.1	Контрольная точка: Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения		15.11.2022	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Отчет о реализации единого календарного плана	*2*
1.19	Мероприятие: Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России	01.01.2023	01.06.2023	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,	Письмо Депспорт Югры, аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	*2*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				органы местного самоуправления		
1.19.1	Контрольная точка: Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения		15.11.2023	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Отчет о реализации единого календарного плана	*2*
1.20	Мероприятие: Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России	01.01.2024	01.06.2024	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры, органы местного самоуправления	Письмо Депспорт Югры, аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.20.1.	Контрольная точка: Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения		15.11.2024	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.21	Результат: За 2019 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни		31.12.2019	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	граждан старшего поколения					
1.21.1.	Мероприятие: Проведена информационная кампания	01.01.2019	01.12.2019	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры		3
1.21.2	Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ		31.12.2019	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.22	Результат: За 2020 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		31.12.2020	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.22.1	Мероприятие: Проведена информационная кампания	01.01.2020	01.12.2020	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры		3
1.22.2	Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ		31.12.2020	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.23	Результат: За 2021 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		31.12.2021	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.23.1	Мероприятие: Проведена информационная кампания	01.01.2021	01.12.2021	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры		3
1.23.2.	Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ		31.12.2021	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.24	Результат: За 2022 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		31.12.2022	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.24.1	Мероприятие: Проведена информационная кампания	01.01.2022	01.12.2022	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры		3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.24.2	Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ		31.12.2022	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.25	Результат: За 2023 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		31.12.2023	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.25.1	Мероприятие: Проведена информационная кампания	01.01.2023	01.12.2023	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры		3
1.25.2	Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ		31.12.2023	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
1.26	Результат: За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		31.12.2024	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.26.1	Мероприятие: Проведена информационная кампания	01.01.2024	01.12.2024	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры		3
1.26.2	Контрольная точка: Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ		31.12.2024	Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры	3
2.	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода					
2.1	Результат: Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг		01.09.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Утвержденный порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	2
2.1.1	Мероприятие: Создание межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	01.01.2019	01.03.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы	2
2.1.2	Мероприятие: Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	01.03.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Добровольский А.А.,	Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				директор Депздрав Югры		
2.1.3	Мероприятие: Разработка проекта порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	01.04.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Проект порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	2
2.1.4	Контрольная точка: Разработан и утвержден порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг		01.09.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры о порядке выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	2
2.2	Результат: Определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах		01.09.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Утвержденный перечень критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.1	Мероприятие: Создание межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	01.01.2019	01.03.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы	2
2.2.2	Мероприятие: Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	01.03.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы	2
2.2.3	Мероприятие: Разработка проекта перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	01.04.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Проект перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.4	Контрольная точка: Разработаны и утверждены критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевремен-ного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	-	01.09.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель: Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры о критериях оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	2
2.3	Результат: Применение при организации социального обслуживания стационарозамещающих технологий, выездныхформ обслуживания		31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	2
2.3.1	Мероприятие: Предоставление социальных услуг не менее 150 гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина	01.01.2019	31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности	2
2.3.2	Мероприятие: Предоставление услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирую-щим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления	01.01.2019	31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сертификатов на оплату услуг					
2.3.3	Мероприятие: Предоставление социальных услуг гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание»	01.01.2020	31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности	2
2.3.4	Мероприятие: Участие в предоставлении социальных услуг не менее 24 мобильных бригад	01.01.2019	31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Форма федерального статистического наблюдения 6-собес (сводная) в Минтруд России ежегодно до 25 февраля после отчетного периода	2
2.3.5	Контрольная точка: Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания		01.03.2020	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	3
2.4	Результат: Открытие на базе комплексного центра социального обслуживания населения социально-реабилитационного отделения для инвалидов с психическими расстройствами с предоставлением социальных услуг в		01.11.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка»)					
2.4.1	Мероприятие: Разработка проекта положения о технологии «Передышка»	01.01.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Проект положения о технологии «Передышка»	3
2.4.2	Мероприятие: Внесение изменений в структуру комплексного центра социального обслуживания населения	01.03.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры о внесении изменений в структуру и штатную численность учреждения, подведомственного Депсоцразвития Югры	3
2.4.3	Мероприятие: Разработка проекта порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка»)	01.06.2019	31.10.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Проект порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка»)	3
2.4.4	Контрольная точка: Открыто социально-реабилитационное отделение для инвалидов с психическими расстройствами на базе комплексного центра		01.11.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры об организации работы по технологии	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	социального обслуживания населения с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка»)				«Передышка»	
2.5	Результат: Внедрение в пилотной стационарной организации социального обслуживания технологии «Сопровождаемое проживание»		31.12.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры	2
2.5.1	Мероприятие: Разработка проекта положения о технологии «Сопровождаемое проживание»	01.06.2019	01.10.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Проект положения о технологии «Сопровождаемое проживание»	2
2.5.2	Мероприятие: Определение пилотной стационарной организации социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание»	01.10.2019	01.11.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры	2
2.5.3	Контрольная точка: В пилотной стационарной организации социального обслуживания внедрена технология «Сопровождаемое проживание»		31.12.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры о внедрении технологии «Сопровождаемое проживание»	2
2.6	Результат: Внедрение информационной системы, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан		31.12.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры	Региональная информационная система	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.1	Мероприятие: Определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан	01.06.2020	01.09.2020	Ципорин П.И., директор Депинформтехнологий Югры	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информация в Минтруд России	3
2.6.2	Контрольная точка: Внедрена информационная система, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан		31.12.2021	Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры	Отчетная информация	2
2.6.3	Контрольная точка: Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания		01.03.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	3
2.7	Результат: Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-		01.11.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнители	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Мансийского автономного округа – Югры, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода)			Добровольский А.А., директор Депздрав Югры, Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры	Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
2.7.1	Мероприятие: Разработка проекта регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в соответствии с утвержденными Минтрудом России требованиями к межведомственным региональным планам мероприятий («дорожным картам») по созданию системы долговременного ухода	01.04.2021	30.09.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнители Добровольский А.А., директор Депздрав Югры, Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры	Проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода	
2.7.2	Мероприятие: Согласование проекта регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода с Минтрудом России	01.10.2021	01.11.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Согласованный с Минтрудом России проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода	2
2.7.3	Мероприятие:	01.10.2021	01.11.2021	Пономарева Т.А.,	Постановление	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре			первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода	
2.7.4	Контрольная точка: Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре		01.11.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	План мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	2
2.8	Контрольная точка: Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания		01.03.2022	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.9	Результат: Внедрение системы долговременного ухода		01.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	План мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	1
2.9.1	Контрольная точка: Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода		01.10.2022	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Информация в Минтруд России о результатах внедрения системы долговременного ухода	1
2.10	Результат: Подготовка предложений о профессиональном образовании и профессиональном обучении, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций		31.12.2022	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Календарно-тематические планы обучающих мероприятий для работников организаций социального обслуживания, организаций здравоохранения	
2.11	Контрольная точка: Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания		01.03.2023	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	
2.12	Контрольная точка: Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода		01.10.2023	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	Информация в Минтруд России о результатах внедрения системы долговременного ухода	1
2.13	Контрольная точка: Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания		01.03.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	3
2.14	Контрольная точка: Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода		01.10.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры, Соисполнитель	Информация в Минтруд России о результатах внедрения системы долговременного	1

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Добровольский А.А., директор Депздрав Югры	ухода	
2.15	Контрольная точка: Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания		01.03.2025	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения	3
3	**Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них**					
3.1	Результат: Проведение ремонта стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие»		31.12.2019 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Утвержденный приказ Депсоцразвития Югры	2
3.1.1	Мероприятие: Определение стационарных организаций социального обслуживания для проведения текущих ремонтов в целях поддержания их надлежащего состояния	01.01.2019 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2019 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Проект приказа Депсоцразвития Югры (ежегодно)	2
3.1.2	Мероприятие: Разработка и утверждение приказа по	01.01.2019 01.01.2021	01.02.2019 01.02.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель	Приказ Депсоцразвития Югры	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	определению стационарных организаций социального обслуживания для проведения текущих ремонтов в целях поддержания их надлежащего состояния	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	директора Депсоцразвития Югры	(ежегодно)	
3.1.3	Контрольная точка: Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением 331 гражданина комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям		31.12.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы	2
3.1.4	Контрольная точка: Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением 518 граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям		31.12.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы	2
3.1.5	Контрольная точка: Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям		31.12.2022	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы	2
3.1.6	Контрольная точка: Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием,		31.12.2023	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приближенным к домашним условиям				части касающейся укрепления материально-технической базы	
3.1.7	Контрольная точка: Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям		31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы	2
3.2	Результат: Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в сфере социального обслуживания		31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности, активизация деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций	3
3.2.1	Мероприятие: Утверждение плана информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями и получателями социальных услуг	01.01.2019	31.03.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Приказ Депсоцразвития Югры об утверждении плана	3
3.2.2	Мероприятие: Оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных	01.01.2019	31.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора	Государственная программа автономного округа	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в частных пансионатах «Резиденция для пожилых»			Депсоцразвития Югры	«Социальное и демографическое развитие»	
3.2.3	Контрольная точка: Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 68%		01.12.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Информация в Минтруд России	3
3.2.4	Контрольная точка: Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 69%		01.12.2020	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Информация в Минтруд России	3
3.2.5	Контрольная точка: Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70%		01.12.2021	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Информация в Минтруд России	3
3.2.6	Контрольная точка: Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех		01.12.2022	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Информация в Минтруд России	3

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	форм собственности, составляет 70%					
3.2.7	Контрольная точка: Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70%		01.12.2023	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Информация в Минтруд России	3
3.2.8	Контрольная точка: Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70%		01.12.2024	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Информация в Минтруд России	3
4	Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста					
4.1	Результат: Обучено не менее 723 граждан предпенсионного возраста		31.12.2019	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1	Мероприятие: Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	01.01.2019	31.12.2019	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	2
4.1.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году		31.12.2019	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2
4.2	Результат: Обучено не менее 1446 граждан предпенсионного возраста		31.12.2020	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	
4.2.1	Мероприятие: Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	01.01.2020	31.12.2020	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	2
4.2.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году		31.12.2020	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2
4.3	Результат: Обучено не менее 2169 граждан предпенсионного возраста		31.12.2021	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	
4.3.1	Мероприятие: Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	01.01.2021	31.12.2021	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	2
4.3.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году		31.12.2021	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4	Результат: Обучено не менее 2 892 граждан предпенсионного возраста		31.12.2022	Варлаков А.П., директор директорДептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2
4.4.1	Мероприятие: Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	01.01.2022	31.12.2022	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	2
4.4.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году		31.12.2022	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	
4.5	Результат: Обучено не менее 3 615 граждан предпенсионного возраста		31.12.2023	Варлаков А.П., директор директорДептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2
4.5.1	Мероприятие: Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	01.01.2023	31.12.2023	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	2
4.5.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году		31.12.2023	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	
4.6	Результат: Обучено не менее 4 338 граждан предпенсионного возраста		31.12.2024	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2
4.6.1	Мероприятие: Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	01.01.2024	31.12.2024	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.2	Контрольная точка: Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году		31.12.2024	Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры	Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста	2

1. Дополнительная информация

Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Проект предусматривает актуализацию действующих государственных и муниципальных программ автономного округа для реализации мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста, их вовлечению в культурную жизнь общества, развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе, созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли, обеспечению приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения, развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе волонтерского движение «Серебряные волонтеры», формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения.

Одним из актуальных вопросов реализации проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения

на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление. К концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

В автономном округе к 31.12.2024 будет создана и апробирована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр.

В автономном округе в 2024 году будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок.

В рамках реализации проекта также будет реализован комплекс мероприятий, направленный на укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания, в том числе проведение ремонта, поддержание надлежащего состояния, которые позволят обеспечить комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям, 849 гражданам, а также не допустить возникновения очередности в стационарные организации социального обслуживания.

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе на повышения их конкурентоспособности и трудовой мобильности на рынке труда. Проектом предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям.

Реализация проекта носит комплексный межведомственный и междисциплинарный системный характер, будет способствовать увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального проекта
«Старшее поколение»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[3]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)							
1	Определяется по строке «Число бригад, единиц» раздела 7 «Сведения о предоставлении социальных услуг мобильными бригадами» формы федерального статистического наблюдения № 6-собес (сводная), утвержденной приказом Росстата от 10.11.2017 № 748 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской	Число бригад, единиц	Форма федерального статистического наблюдения № 6-собес (сводная), утвержденная приказом Росстата от 10.11.2017 № 748 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за	Депсоцразвития Югры	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Годовая, за отчетный период	Показатель характеризует число «мобильных бригад», которые предоставляют социальные услуги гражданам, проживающим в сельской местности и труднодоступных районах

[3]Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

	Федерации федерального статистического наблюдения за социальным обслуживанием граждан и инвалидов»		социальным обслуживанием граждан и инвалидов»				

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту регионального проекта
«Старшее поколение»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Демография»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	«Спорт – норма жизни»

2. Команда регионального проекта

Роль в проекте	**Фамилия, инициалы**	**Должность**	**Занятость в проекте (процентов)**	**Примечание**
Управляющий комитет проекта				
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С. (Южаков Ю.А.)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10	
Заказчик регионального проекта	Кольцов В.С. (Южаков Ю.А.)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10	
Руководитель регионального проекта	Пономарева Т.А. (Немчинова Е.В.)	первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	

		(заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Депсоцразвития Югры)		
Член управляющего комитета				
Другие участники команды регионального проекта				
Администратор регионального проекта	Шулдикова Е.А. (Ибраева Р.Х.)	консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры (специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения»)	40	
Ответственный за результат	Пономарева Т.А.	первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
	Добровольский А.А.	директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5	
	Варлаков А.П.	директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Участники регионального проекта (исполнители)	Указаны в таблице 5 паспорта регионального проекта			

3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Депсоцразвития Югры
Экспертная группа	Матвиенок В.В., председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья»; Манахова К.М., член Общественной молодежной палаты г. Югорска
Другие заинтересованные стороны	Якубёнок О.А., член Общественного совета при Депсоцразвития Югры

4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов стационарных организаций социального обслуживания	Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние
2	Низкий уровень востребованности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования среди граждан предпенсионного возраста	Варлаков Алексей Петрович, директор Дептруда и занятости Югры	Корректировка проекта